



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 168/2023, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA ARPAN ENGENHARIA LTDA**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG**

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, nº 290 – Centro

Lagoa Santa/MG – CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Alessandro Jorge Salvino, inscrito no CPF sob o nº **\*\*\*.356.056-\*\***, conforme Decreto Municipal nº 3.988/2020.

**CONTRATADA: ARPAN ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: 30.360.120/0001-60

Endereço: Rua Maurea de Oliveira Fantoni, nº 83, Candelária

Belo Horizonte/MG - CEP: 31.535-620

Representada por Arnaldo Janssen Pantuza Junior, inscrito no CPF sob o nº **\*\*\*.676.736-\*\***.

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 168/2023, decorrente da **Concorrência Pública nº 022/2023, Processo Licitatório nº 194/2023**, firmado em 14/11/2023, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência de prorrogação dos prazos de execução e vigência por 03 (três) meses, com acréscimo de valores no percentual de 10,12173% do contrato, nos termos do artigo 57, §1º, inciso IV, c/c artigo 65, inciso I, alínea "b" e §1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, nas seguintes condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Os prazos de execução e vigência presentes na Cláusula Sexta, subitens 6.3 e 6.4 do contrato ficam prorrogados por **03 (três) meses**, passando a vigorar até **11/03/2025 e 13/04/2025, respectivamente**, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

**6.3. O prazo total de execução das obras será de 11 (onze) meses**, a contar da data do recebimento da “ordem de início do serviço” expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à CONTRATADA. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa

**6.4. O prazo de vigência do contrato será de 17 (dezesete) meses**, a contar da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação.



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### CLÁUSULA SEGUNDA:

O valor aditado ao contrato é de **R\$ 112.959,83** (cento e doze mil novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos).

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ORIGINAL (R\$)	2º TERMO ADITIVO		3º TERMO ADITIVO		VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$)
		% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	
REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CÃOVIVER, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA	1.116.013,25	30,9674	345.600,52	10,12173	112.959,83	1.574.573,60

### CLÁUSULA TERCEIRA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

### CLÁUSULA QUARTA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

Assim acordados, assinam o presente termo aditivo eletronicamente.

Lagoa Santa, 2024.

**MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
**ALESSANDRO JORGE SALVINO**  
**CONTRATANTE**

**ARPAN ENGENHARIA LTDA**  
**ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR**  
**CONTRATADA**

Testemunhas: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

## 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO 168-2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG

Código do documento ca70c749-eee4-4baf-8eb4-e5297cc0ac8e



### Assinaturas

-  Alessandro Jorge Salvino  
alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como parte *Alessandro Jorge Salvino*
-  ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR:65067673672  
Certificado Digital  
julia@arpanengenharia.com  
Assinou como parte
-  rebeca duque fernandes  
rebecafernandes@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como testemunha *rebeca duque fernandes*
-  Naira Mirian Carvalho dos Santos  
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como testemunha *Naira Mirian Carvalho dos Santos*
-  Naira Mirian Carvalho dos Santos  
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br  
Aprovou *Naira Mirian Carvalho dos Santos*

### Eventos do documento

#### 18 Nov 2024, 12:42:43

Documento ca70c749-eee4-4baf-8eb4-e5297cc0ac8e **criado** por REBECA DUQUE FERNANDES (e59a79c0-ccf3-49b7-88ec-29b9c819b1b4). Email:rebecafernandes@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2024-11-18T12:42:43-03:00

#### 18 Nov 2024, 12:44:12

Assinaturas **iniciadas** por REBECA DUQUE FERNANDES (e59a79c0-ccf3-49b7-88ec-29b9c819b1b4). Email: rebecafernandes@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2024-11-18T12:44:12-03:00

#### 18 Nov 2024, 13:33:53

ALESSANDRO JORGE SALVINO **Assinou como parte** - Email: alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 26780) - Documento de identificação informado: 968.356.056-34 - DATE\_ATOM: 2024-11-18T13:33:53-03:00

#### 18 Nov 2024, 15:00:01

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR:65067673672 **Assinou como parte** Email: julia@arpanengenharia.com. IP: 187.103.244.129 (187-103-244-129.adyl.net.br)

porta: 17230). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC ONLINE RFB v5,OU=A1,CN=ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR:65067673672. - DATE\_ATOM: 2024-11-18T15:00:01-03:00

**18 Nov 2024, 15:04:20**

REBECA DUQUE FERNANDES **Assinou como testemunha** (e59a79c0-ccf3-49b7-88ec-29b9c819b1b4) - Email: rebecefarnandes@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 54836) - Documento de identificação informado: 135.985.736-26 - DATE\_ATOM: 2024-11-18T15:04:20-03:00

**18 Nov 2024, 16:10:11**

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 8314) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE\_ATOM: 2024-11-18T16:10:11-03:00

**18 Nov 2024, 16:12:06**

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Aprovou** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 10686) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE\_ATOM: 2024-11-18T16:12:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3ec3f3e0e046968d4024b7686ef282aead91b8047d6bfeb68d22525cab06f8c8

(SHA512):bc8cc7b6c45600e7ee6b88c311d4e0b9ed684d79cd1ec7aa385181006d86452d1bea547769748341bd4a1d9332f10381709efa9b0ba89aab33eb9a0a107587e9

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**