
 

 

PROJETO BÁSICO/ MEMORIAL DESCRITIVO 

Anexo da CI número 530/2018 – Diretoria de Obras 

CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - FASE 1 NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA 

SOLICITAÇÃO Nº 4553 

 
 
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1- DO OBJETO 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, 
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE 
TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – FASE 1, NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA – MG. 
 
2-DA JUSTIFICATIVA 
 
Trata-se da contratação de consultoria técnica de engenheira para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO 
DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – FASE 1, NO MUNICÍPIO DE LAGOA 
SANTA – MG, conforme designado no TERMO DE DESTINAÇÃO DE MULTA, constante do acordo 
Judicial de 22 de junho de 2017. 
 
3- REQUISITOS DO CONTRATADO 
 
3.1. A licitante deverá apresentar certidão de registro/quitação e inscrição junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando que exerce atividade 
relacionada ao objeto deste certame. 
 
3.2. O responsável técnico deverá apresentar certidão de registro/quitação e inscrição junto 
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando que exerce 
atividade relacionada ao objeto deste certame. 
 
3.3. A licitante deverá indicar um profissional de nível superior, devidamente registrado no 
CREA, que será o responsável técnico pelos serviços de escritório e de campo; 
 
3.4. A licitante deverá indicar um Coordenador de Contrato sênior, com comprovação 
mediante título de graduação ou pós-graduação, bem como sólida experiência na área, 
comprovada por intermédio de currículo ou mestrado em engenharia, atendendo às 
características do objeto contratado;  
 
3.5. A licitante deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução de estudos e 
projetos em vias urbanas, ou recuperação de vias, ou serviços similares com o do objeto deste 
certame; e  
 



 

 

3.6. O responsável técnico de nível superior deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de 
capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove 
a execução de serviço similar com o do objeto deste certame. 
 
3.7 Composição do BDI: 
3.7.1. A licitante deverá compor o BDI seguindo modelo da composição apresentada pela 
PMLS que está em conformidade com o Acórdão 2622/2013. A composição do BDI deverá ser 
parte integrante da proposta comercial apresentada. 
 3.7.1.1 O BDI calculado de 30,17% é meramente um balizador, sendo uma sugestão da 
Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos admissíveis no acórdão 
nº 2622/2013, conforme modelo anexo; 
 3.7.1.2 Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de 
cálculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional; 
 3.7.1.3 O valor final do BDI apresentado deverá estar dentro do intervalo padrão 
admissível previsto no acórdão nº 2622/2013. 
 3.7.1.4 Na composição dos preços unitários da planilha orçamentária foram utilizados 
valores desonerados que deverão ser seguidos pelos licitantes. 
 
4- VALIDAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1. VALIDAÇÃO E ANÁLISE DOS PROJETOS EXECUTIVOS. 
 
4.1.2. A licitante deverá manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação 
pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Projeto Básico ou Executivo, orçamentos, 
cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondência, relatórios, diários, certificados de 
ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos 
aplicados nos serviços e obras. 
 
4.1.3. Analisar e validar, se for o caso, o projeto das instalações do canteiro de serviço 
apresentado pela Construtora no início dos trabalhos.  
 
4.1.4. Analisar e validar, se for o caso, a compatibilidade entre os diversos projetos antes da 
execução dos serviços, solicitando, quando constatado incompatibilidades, providências para 
o saneamento das mesmas, sem qualquer prejuízo para o erário bem como o cronograma 
físico e financeiro da obra. Para tanto, a licitante deverá validar os Projetos Executivos a saber: 
 
• Projeto elétrico; 
• Projeto de terraplenagem (planta); 
• Projeto de terraplenagem (seções); 
• Projeto de estrutura metálica; 
• Projeto de drenagem pluvial; 
• Projeto hidráulico / sanitário; 
• Projeto de prevenção e combate a incêndio; e 
• Projeto de proteção contra descargas atmosféricas.  
 
4.1.5. Ficará a cargo da licitante, providenciar laudos, pareceres técnicos, análises dos estudos 
geológicos e geotécnicos, croquis, análise dos levantamentos acerca dos Projetos Executivos e 
qualquer outra questão relativa à execução da obra e sua qualidade, quando solicitados pela 



 

 

Secretaria de Obras de Lagoa Santa, a fim de dirimir dúvidas que impliquem na boa execução 
e no bom andamento da obra. 
 
4.1.6. A licitante deverá elaborar e emitir os correspondentes laudos e validação dos estudos 
sobre as eventuais solicitações de prorrogação de prazo, interrupções, serviços extras, 
adequações de projeto em fase de obra, termos aditivos, notas técnicas, reajustamento e 
outros, inclusive com elaboração de orçamentos para acréscimos ou decréscimos, supressões 
ou substituições. 
 
4.1.7. Ficará ainda a cargo da licitante a verificação das condições de organização, 
segurança dos trabalhadores e das pessoas que por ali transitam, de acordo com Norma 
própria (ABNT), exigindo da construtora as correções necessárias. 
 
4.2. ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS / VALIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES SERÃO ATRIBUIÇOES E 
OBRIGAÇÕES ESPECIFICAS DA EQUIPE TÉCNICA DA SUPERVISORA. 
 
4.2.1. Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de fiscalização dos serviços a serem 
prestados, junto ao CREA-MG. 
 
4.2.2. Proceder o acompanhamento diário da obra, fazendo cumprir todas as disposições e 
especificações constantes do Edital de CONCORRÊNCIA Nº 010/2018. 
 
4.2.3. Acompanhar toda a execução da obra, em regime de tempo integral, durante todo o 
período em que houver atividades no canteiro de obras, desde o início da obra até o seu 
Recebimento Definitivo, registrando no Diário da Obra as atividades e presenças dos 
profissionais.  
 
4.2.4. Participar de reuniões técnicas ou gerenciais sobre a obra (periódicas ou eventuais), 
para análise e discussão sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e providências 
necessárias ao cumprimento do contrato, com o pessoal envolvido, inclusive fiscais da Diretoria 
de Obras de Lagoa Santa. 
 
4.2.5. Informar, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorrência que venha ou possa 
comprometer o regular andamento da obra. 
 
4.2.6. Analisar e acompanhar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e 
obras a serem apresentados pela Construtora no início dos trabalhos. 
 
4.2.7. Paralisar e/ou solicitar reparos e retrabalhos de qualquer ordem que não seja executado 
em conformidade com os projetos, normas técnicas ou qualquer disposição oficial aplicável 
ao objeto do contrato.  
 
4.2.8. Informar à equipe técnica da Secretaria de Obras de Lagoa Santa a necessidade de 
substituição de materiais ou equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados 
ou inaplicáveis aos serviços e obras. 
 
4.2.9. Propor a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao 
controle de qualidade e da segurança dos serviços e obras objeto do contrato.  



 

 

4.2.10. Exercer rigoroso controle do cronograma de execução, informando a tempo à 
Contratante, toda previsão ou constatação de atraso ou antecipação na conclusão da obra 
ou etapas dos serviços. 
 
4.2.11. Verificar e dar parecer, especialmente antes do pagamento de cada parcela, se 
durante a execução dos serviços, a empresa executora da obra observa os encargos e 
especificações estabelecidos e se os procedimentos empregados são eficazes e atendem o 
que está preconizado nas normas vigentes a fim de garantir a qualidade e a segurança final 
dos trabalhos.  
 
4.2.12. Verificar e dar parecer sobre a equivalência dos materiais, equipamentos e dos serviços 
especificados nos projetos, no Caderno de Encargos e no Orçamento. 
 
4.2.13. Emitir e assinar, junto aos responsáveis designados pela Secretaria de Obras de Lagoa 
Santa, os termos de recebimento provisório e definitivo da obra.  
 
4.2.14. A comunicação entre a Contratada para a Fiscalização da Obra e a Construtora será 
realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de 
Ocorrências. 
 
4.2.15. A Caderneta de Ocorrências, com páginas numeradas em 3(três) vias, 2 (duas) 
destacáveis, será destinada ao registro de fatos e comunicações que tenham implicação 
contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas 
construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição 
de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e 
obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Construtora e Fiscal da Obra. 
 
4.2.16. A Contratada deverá exigir da Construtora relatórios diários de execução dos serviços e 
obras (Diário de Obra), com páginas numeradas em 3(três) vias, 2 (duas) destacáveis, 
contendo o registro de fatos normais do andamento dos serviços, como: entrada e saída de 
equipamentos, serviços em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao 
canteiro de obras. 
 
4.2.17. A Contratada poderá, com a anuência da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de 
Lagoa Santa, indicar profissionais para substituir os integrantes da equipe técnica, nos seus 
eventuais impedimentos. Os profissionais indicados deverão possuir formação equivalente e 
capacitação e experiência semelhante ao dos integrantes da equipe técnica que devam 
substituir. 
 
4.2.18. Emitir, analisar e dar parecer sobre os relatórios periódicos de execução da Obra. 
 
4.2.19. Efetuar, acompanhar e dar parecer sobre as aferições ou avaliações periódicas dos 
serviços, controlando o valor acumulado em função da despesa prevista. 
 
4.2.20. Elaborar relatórios, laudos, bem como, verificar, analisar e validar as todas as medições 
do andamento da obra com o intuito de dar lisura ao erário por meio dos conhecimentos 
técnicos das empresas envolvidas nos trabalhos. 
 



 

 

4.2.21. Comunicar à Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Lagoa Santa, por escrito, a 
ocorrência de circunstâncias que sujeitam a contratada a multa ou rescisão contratual. 
 
4.2.22. Elaborar relatório final contendo, além das informações sobre a obra, o desempenho da 
empresa executora e outros fornecedores no decorrer da obra, em relação ao prazo, 
suficiência de recursos e qualidade dos serviços. 
 
4.2.23. Assessorar a Equipe Técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Lagoa Santa 
na elaboração de documentos, em todas as tratativas com órgãos públicos, que visem 
aprovações, licenças e alvarás. 
 
4.2.24. Providenciar levantamentos topográficos para conferência das marcações e locações 
de obra, cubação de volumes de terraplenagem e concreto, nivelamentos e medição dos 
serviços executados. 
 
4.2.25. Acompanhamento das atividades de Pavimentação. Verificação do grau de 
compactação das camadas de aterro, verificação das misturas de base, aferição das taxas 
de aplicação dos ligantes asfálticos (CM-30 e RR-1C e CAP 50/70), verificação e controle 
tecnológico de todas as etapas da infraestrutura e superestrutura do empreendimento (sistema 
viário de integração viária). 
 
4.2.26. Acompanhamento das atividades de Obras Complementares. Controles tecnológicos 
para aprovação e liberação de dispositivos de drenagem, passeios e cercas. 
 
4.2.27. Acompanhamento das atividades de execução de Alvenaria, Piso e Revestimento. 
Alinhamento das estruturas, qualidade do acabamento, averiguação das características de 
resistência / slump do concreto, controle tecnológico dos materiais empregados e conferência 
dos traços aplicados. 
 
4.2.28. Acompanhamento das atividades de execução de Estruturas de Cobertura. 
Averiguação do correto dimensionamento / alinhamento das estruturas implantadas bem 
como atuar no controle tecnológico dos materiais empregados conforme normas técnicas. 
 
4.2.29. Acompanhamento das atividades de execução de Instalações Hidráulicas, elétricas, 
SPDA e combate a incêndio. Garantir o cumprimento das indicações de projeto e o controle 
tecnológico dos materiais empregados. 
 
4.2.30. Acompanhamento das atividades de execução das Instalações Hidro sanitárias, 
elétricas, SPDA e combate a incêndio, garantindo o cumprimento das indicações de projeto e 
o controle tecnológico dos materiais empregados. 
 
4.2.31. Acompanhamento das atividades de execução das Instalações de Combate e 
Prevenção a Incêndios e Pânico até aprovação final do Corpo de Bombeiros. 
 
4- PRAZOS 
 
O prazo de execução dos serviços será de 6 meses a contar da data da entrega da ordem de 
serviço e a vigência do contrato será de 8 meses, a contar da sua assinatura, podendo ambos 
serem prorrogados em decorrência do prazo de execução da obra. 



 

 

 
5. Recursos Orçamentários 
 
5.1. As despesas decorrentes das obras e serviços do contrato a ser gerado através deste 
processo licitatório, correrão à conta da dotação orçamentária n° 02.04.04.18.541.0026.1004 
Obras de implantação do Parque Sócio Ambiental Reciclar / Elemento: 3.3.90.39.00 - Obras e 
Instalações - Ficha: 268 - Fonte 100 - recursos ordinários e conforme atas da 21ª reunião do 
Conselho Gestor do Fundo de Meio Ambiente de Lagoa Santa do dia 30 de janeiro de 2018. 
Para o exercício financeiro subseqüente as despesas correrão a conta das dotações 
orçamentárias correspondentes. 

5.2. O valor do recurso próprio do Município de Lagoa Santa será de R$ 94.656,37 (Noventa e 
quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos). 
 
 
 
 
 
 

Lagoa Santa, 24 de setembro de 2018. 
 
 
 

ALESSANDRO JORGE SALVINO 
Diretoria de Obras 

 
 
 

BRENO SALOMÃO GOMES 
Secretário de Desenvolvimento Urbano 

 
 


