Cronograma Serv Preliminarares

OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS

“comnce
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA S D U anem DATA: AGOST0/2022 PRAZO DA OBRA: 36 meses
ITEM ETAPAS/DESCRIGAO FI:E'SSI’RD ETT%‘;LS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 | MES 25 | MES 26 | MES 27 | MES 28 | MES 29 | MES 30 | MES 31 | MES 32 | MES 33 | MES 34 | MES 35 | MES 36
0,00% 0,00%] 11,50%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%| 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%| 2,26%| 2,26%| 2,26%| 2,26%| 2,26%| 2,26%| 2,26%| 2,26%| 2,26%) 2,26%| 2,26%) 11,50%)
1 |SERVICOS PRELIMINARES 753.056,62 75305662 8660151 1705452| 1705452  1705452| 1705452  17.05452|  1705452]  17.05452|  1705452| 1705452  17.05452|  17.05452|  17.05452]  1705452|  17.05452|  17.05452| 1705452  17.054,52 1705452] 1705452  1705452| 1705452  17.05452|  1705452]  17.05452]  1705452] 1705452  17.05452] 1705452  17.05452]  1705452]  17.05452]  17.05452] 1705452  17.054,52] 8660151
0,00% 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%]
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00]
" 0,00% 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%) 600,00%
3 [PAVIMENTAGRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00]
@ 0,00% 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%]
4 |FREREED 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0, I I I I I I I I I I I
5 |RECAPEAMENTO ASFALTICO 0,00% 0,00% 0,00%] 0,00%] 0,00%] 100,00%) 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] 100,00%) 200,00% 300,00% 400,00% 500,00% 600,00% 700,00% 800,00% 900,00%|  1000,00%|  1100,00%|  1200,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00] 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00]
PG B O AG Gal T Y TS 0,00% 0,00%] 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) O'MEI 1oa.naz| znn.na&l :mu.nafl Aoa,noﬁl 500.00&' aou.na&l 700.00&' enu.naﬁl soa,noﬁl 1000.00&' 1100,002' 1200.00&'
&M “ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00)
0% 63,59%) 11,50%) 2,26%] 2,26%] 2,26%] 2,26%] 2,26%] 2,26%] 2,26%) 2,26%] 2,26%] 2,26%] 2,26%] 2,26%] 2,26%] 2,26%] 2,26%] 2,26%] 2,26%] 2,26%] 2,26%] 2,26%] 2,26%] 2,26%] 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 2,26%) 11,50%)
TOTAL 753.056,62 47885541  86.601,51 1705452  17.05452]  17.05452]  17.05452]  17.05452] 17.05452] 17.05452] 17.05452|  17.05452] 17.05452] 17.05452] 17.05452| 17.05452] 17.05452] 17.05452|  17.05452]  17.05452 17.05452|  17.05452]  17.05452| 17.05452] 17.05452] 17.05452] 17.05452] 17.05452] 1705452 1705452 17.05452] 17.05452] 17.05452] 17.05452] 17.05452] 17.05452] 17.05452]  86.601,51

DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras
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