
CRONOGRAMA

DATA: 
AGOSTO/2022

PRAZO DA 
OBRA: 36 meses

DATA: 
AGOSTO/2022

PRAZO DA 
OBRA: 36 meses

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 MÊS 25 MÊS 26 MÊS 27 MÊS 28 MÊS 29 MÊS 30 MÊS 31 MÊS 32 MÊS 33 MÊS 34 MÊS 35 MÊS 36

1,08% 100,00% 11,50% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 11,50%

753.056,62 753.056,62 86.601,51 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 17.054,52 86.601,51

4,90% 100,00% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%

3.427.132,47 3.427.132,47 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12 95.198,12

34,31% 100,00% 0,00% 0,00% 3,77% 2,39% 0,65% 0,11% 0,55% 0,43% 0,41% 0,64% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 4,72% 5,27% 4,03% 1,45% 0,18% 0,00% 1,29% 7,62% 4,74% 0,66% 2,32% 2,45% 2,63% 4,80% 5,32% 4,29% 5,78% 9,09% 10,32% 9,10% 4,01% 0,59%

24.014.081,89 24.014.081,89 0,00 0,00 904.608,59 572.887,84 155.237,64 27.069,84 131.453,77 104.383,93 97.616,47 152.915,37 97.616,47 0,00 0,00 0,00 1.133.494,85 1.266.389,47 966.717,26 347.584,70 43.445,02 0,00 310.303,51 1.829.654,50 1.138.396,28 158.407,80 558.012,42 588.202,13 630.971,19 1.152.860,85 1.277.772,21 1.030.116,02 1.388.238,86 2.181.976,35 2.477.113,39 2.186.085,15 964.060,46 140.489,55

34,04% 100,00% 2,50% 4,00% 7,44% 5,78% 5,85% 5,80% 11,72% 7,05% 4,77% 3,65% 3,65% 0,00% 0,00% 0,00% 6,41% 8,90% 9,46% 8,30% 2,76% 1,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23.820.581,35 23.820.581,35 595.489,84 952.783,75 1.772.667,41 1.376.121,33 1.393.408,65 1.380.725,56 2.792.877,11 1.680.359,83 1.135.284,59 868.338,68 868.338,68 0,00 0,00 0,00 1.525.933,99 2.119.440,89 2.253.779,04 1.976.844,00 656.645,48 471.542,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,67% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,91% 3,28% 7,17% 3,20% 2,55% 2,55% 2,10% 5,12% 6,44% 5,79% 4,57% 0,00% 4,96% 4,49% 2,18% 5,34% 1,23% 0,00% 2,88% 5,98% 4,03% 4,25% 4,52% 3,23% 2,76% 2,42% 2,00% 3,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

17.966.638,27 17.966.638,27 0,00 0,00 0,00 703.124,50 588.814,68 1.288.890,83 574.515,89 457.489,51 458.580,94 377.773,09 919.173,94 1.157.251,54 1.040.315,04 821.567,14 0,00 890.329,83 807.423,47 391.411,70 959.896,10 220.928,74 0,00 517.038,23 1.075.166,23 724.803,76 763.682,80 811.912,80 580.305,17 495.803,49 434.356,42 359.779,66 546.302,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100% 100,00% 1,11% 1,52% 3,99% 3,95% 3,21% 4,01% 5,16% 3,36% 2,58% 2,16% 2,85% 1,81% 1,65% 1,33% 3,96% 6,27% 5,92% 4,04% 2,53% 1,15% 0,60% 3,51% 3,32% 1,42% 2,05% 2,16% 1,89% 2,52% 2,61% 2,15% 2,92% 3,28% 3,70% 3,28% 1,54% 0,46%
                   69.981.490,61 69.981.490,60 777.289,48 1.065.036,39 2.789.528,64 2.764.386,31 2.249.713,60 2.808.938,87 3.611.099,41 2.354.485,91 1.803.734,64 1.511.279,78 1.997.381,73 1.269.504,18 1.152.567,68 933.819,78 2.771.681,49 4.388.412,84 4.140.172,41 2.828.093,04 1.772.239,25 804.723,89 422.556,15 2.458.945,37 2.325.815,14 995.464,20 1.433.947,86 1.512.367,57 1.323.529,00 1.760.916,99 1.824.381,27 1.502.148,33 2.046.794,30 2.294.228,99 2.589.366,03 2.298.337,79 1.076.313,10 322.289,18

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

3 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

4 DRENAGEM

5 RECAPEAMENTO ASFALTICO

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DIORGENES DE SOUZA BARBOSA

Diretor de Obras Diretor de Obras
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS
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